
Biểu A3 PX

Tổng Xây lắp GPMB
Kiến thiết cơ 

bản khác
Dự phòng Xã, phƣờng

Huy động 

khác 

(ngƣời 

dân)

Tổng Tổng Xã, phƣờng

Huy động 

khác (ngƣời 

dân)

I Công trình chuyển tiếp         1.326             1.098           -                  165           63             1.000            -             1.000             1.245            1.245            1.000           1.000                 -     

1
Công trình hoàn thành đã 

quyết toán, thanh toán
1326 1098 0 165 63 1000 0 1000 1245 1245 1000 1000 0

1

Nâng cấp 1 số đoạn Kênh thuộc 

kênh N19-15

25/12/2023-

01/02/2024
        1.326             1.098           -                  165           63   1.000         1.000             1.245            1.245            1.000   1.000

2

Công trình chuyển tiếp hoàn 

thành đã nghiệm thu A-B, chƣa 

quyết toán, đã thanh toán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3
Công trình chuyển tiếp đang 

thực hiện đã đƣợc ứng vốn
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

Công trình chuyển tiếp chƣa 

triển khai đã đƣợc ứng vốn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II

Công trình, dự án được giao thực 

hiện năm 2024 (các nội dung báo 

cáo giống công trình chuyển tiếp 

sang năm 2024 theo mục 1,2,3,4 

biểu A3 ở trên)

745 659 0 83 3 511 0 511 536 536 536 511 0

1

Công trình đã hoàn thành, 

quyết toán, thanh toán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

Công trình hoàn thành chƣa 

quyết toán đƣợc nghiệm thu A-

B đã thanh toán

579 514 0 65 0 511 0 511 536 536 536 511 0

1

Nâng cấp, cải tạo kênh mương nội 

đồng các TDP phường Thạch 

Linh năm 2024.

19/9/2024-

19/10/2024
349 310 0 39 0 311 0 311 326            326 326 311 0

Giá trị phê 

duyệt quyết 

toán (triệu 

đồng)

Đã thanh toán theo các nguồn vốn (triệu đồng)

TT Tên công trình

Khởi 

công/hoàn 

thành (ghi rõ 

ngày tháng 

năm)

Tổng mức đầu tƣ  (triệu đồng)
Luỹ kế vốn đã đƣợc phân bổ (triệu 

đồng) Giá trị khối 

lƣợng đề nghị 

quyết toán 

(triệu đồng)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƢỜNG THẠCH LINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kết quả thực hiện công trình chuyển tiếp từ năm 2023 trở về trƣớc và giao năm 2024 thuộc nguồn ngân sách xã, phƣờng và huy động khác 



2

 Nâng cấp, sửa chữa kênh mương 

nội đồng TDP Linh Tân

29/7/2024-

23/9/2024
230 204 0 26 0 200 0 200 210            210 210 200 0

3 Công trình đang triển khai... 166 145 0 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0

1

Cơ giới hóa vận hành một 

số cống thủy lợi phường 

Thạch Linh

29/10/2024-

28/11/2024 
166 145 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Công trình chƣa triển khai… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Không có

2.071        1.757         -      248            66        1.511         -       1.511       1.781         1.781         1.536        1.511       -            Tổng cộng

Thạch Linh, ngày  11  tháng  11 năm 2024

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ



Trƣơng Quang Sơn



Biểu A3 PX

Nợ còn lại

(báo nguồn

nợ ngân

sách)

           245   

245

245

0

0

0

25

0

25

15

Đã thanh toán theo các nguồn vốn (triệu đồng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kết quả thực hiện công trình chuyển tiếp từ năm 2023 trở về trƣớc và giao năm 2024 thuộc nguồn ngân sách xã, phƣờng và huy động khác 



10

0

0

0

270          

Thạch Linh, ngày  11  tháng  11 năm 2024

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ



Trƣơng Quang Sơn


