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BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP 

TT Tên công trình 
Thời gian 

khởi công 

Thời gian 

hoàn 

thành 

(Dự kiến) 

Khối lượng đã hoàn thành (%) Ghi chú 

 

1 

 Nhà học 03 tầng (12 phòng), sân 

và các hạng mục phụ trợ Trường 

Mầm non 1, phường Nam Hà. 

Tháng 

3/2020. 

Tháng 

8/2020 

Đơn vị thi công đang hoàn thiện trát, ốp lát, sơn tường 

3 tầng. Đạt 90% 
Công trình do 

UBND thành phố tổ 

chức thực hiện 

 

2 

Nhà học 3 tầng, 12 phòng Trường 

tiểu học Bắc Hà, phường Bắc Hà, 

thành phố Hà Tĩnh. 

Tháng 

3/2020. 

Tháng 

8/2020 

Hiện nay, Đơn vị thi công đang trát hoàn thiệt, chống 

thấm mái. Đạt 95% 

Công trình do 

UBND thành phố tổ 

chức thực hiện 

 

3 

Nhà học 3 tầng 9 phòng, trường 

Mầm non Thạch Linh, phường 

Thạch Linh 

Tháng 

5/2020. 

Tháng 

11//2020 

Đổ sàn tầng 3. Đạt 75% Công trình do 

UBND thành phố tổ 

chức thực hiện 

 

4 
Nhà học 02 tầng 8 phòng 

trườngTiểu học Thạch Qúy,  

Tháng 

3/2020. 

Tháng 

8/2020 
Hiện nay đơn vị thi công đang thi công đang xây 

tường tầng 2. đạt 45% 

Công trình do 

UBND thành phố tổ 

chức thực hiện 

 

5 

Nhà học 3 tầng 15 phòng, Trường 

Tiểu học Thạch Linh, phường 

Thạch Linh 

Tháng 

7/2020. 

Tháng 

11/2020 

Ban QLDA trình UBND thành phố phê duyệt Kế 

hoạch lựa chọn các gói thầu tại tờ trình số 88/TTR-

QLDA ngày 11/6/2020 

Công trình do 

UBND thành phố tổ 

chức thực hiện 

 

6 

Nhà học 2 tầng 6 phòng, trường 

Mầm non Đại Nài, phường Đại 

Nài 

Tháng 

7/2020. 

Tháng 

10/2020 

Ban QLDA trình UBND thành phố phê duyệt Kế 

hoạch lựa chọn các gói thầu tại tờ trình số 89/TTR-

QLDA ngày 11/6/2020. 

Công trình do 

UBND thành phố tổ 

chức thực hiện 

 

7 
Cải tạo, nâng cấp công viên Lý Tự 

Trọng, thành phố Hà Tĩnh 

Tháng 

7/2020. 

Tháng 

9/2020 

Đã phê duyệt BCKTKT. Công trình do 

UBND thành phố tổ 

chức thực hiện 

 

8 
Hạ tầng Khu dân cư khối phố 7, 

phường Nguyễn Du 
  

Tháng 

7/2020 

Hoàn thành Công trình do 

UBND thành phố tổ 

chức thực hiện 

 



TT Tên công trình 
Thời gian 

khởi công 

Thời gian 

hoàn 

thành (Dự 

kiến) 

Khối lượng đã hoàn thành (%) Ghi chú 

 

9 
Hạ tầng Khu dân cư tổ dân phố 6, 

phường Hà Huy Tập 

Tháng 

3/2020. 

Tháng 

10/2020 

Khối lượng đã thực hiện khoảng 75% khối lượng hợp 

đồng gồm nền mặt đường, hệ thống thoát nước, hệ 

thống điện chiếu sáng những đoạn có mặt bằng thi 

công. Hiện nay đơn vị thi công đang tạm dừng thi 

công vì không có mặt bằng. 

Công trình do 

UBND thành phố tổ 

chức thực hiện 

 

10 
Hạ tầng khu dân cư tổ dân phố 7, 

phường Hà Huy Tập 

Tháng 

3/2020. 

Tháng 

10/2020 

Đã thi công hoàn chỉnh  nền mặt đường, hệ thống 

thoát nước, hệ thống điện sinh hoạt những đoạn có 

mặt bằng thi công. Khối lượng đã thực hiện khoảng 

88% khối lượng hợp đồng 

Công trình do 

UBND thành phố tổ 

chức thực hiện 

 

11 
Hạ tầng Khu dân cư khối phố 

Vĩnh Hòa 

Tháng 

10/2019. 

Tháng 

8/2020. 
Hiện nay đơn vị thi công đang tạm dừng thi công vì 

không có mặt bằng. 

Công trình do 

UBND thành phố tổ 

chức thực hiện 

 

12 

Hạ tầng khu dân cư Tổ dân phố 4 

và Tổ dân phố 7, phường Hà Huy 

Tập.   

Tháng 

7/2020 

Tháng 

11/2020 
Đang bán hồ sơ dự thầu 

Công trình do 

UBND thành phố tổ 

chức thực hiện 

 

13 
Hạ tầng KDC phía Nam đường 

Nguyễn Du, phường Thạch Quý 

Tháng 

6/2020 

Tháng 

12/2020 
Chi trả kinh phí GPMB  

Công trình do 

UBND thành phố tổ 

chức thực hiện 

 

14 

Nâng cấp đường Nguyễn Công 

Trứ (đoạn từ đường Phan Đình 

Phùng đến đường Hải Thượng 

Lãn Ông) 

  
Tháng 

3/2020 

Hoàn thành 
Công trình do 

UBND thành phố tổ 

chức thực hiện 

 

15 
Đường Lê Duẩn kéo dài đoạn từ 

đường Nguyễn Xí đến quốc lộ 1A 
  

Tháng 

11/2020. 
Khối lượng đạt 40% hợp đồng. Hiện nay đơn vị thi 

công đang tạm dừng thi công do vướng mặt bằng 

Công trình do 

UBND thành phố tổ 

chức thực hiện 

 

16 

Đường Lê Duẩn kéo dài đoạn phía 

nam TTTM Vincom đến đường 

Nguyễn Xí 

  
Tháng 

11/2020 
Khối lượng đạt 26% hợp đồng. Hiện nay đơn vị thi 

công đang tạm dừng thi công do vướng mặt bằng  

Công trình do 

UBND thành phố tổ 

chức thực hiện 

 



TT Tên công trình 
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khởi công 
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hoàn 

thành (Dự 

kiến) 
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17 

Đường Trung Tiết (đoạn từ đường 

Nguyễn Huy Tự đến đường 

Nguyễn Công Trứ) 

Tháng 

3/2020 

Tháng 

5/2020 

Công trình được khởi công ngày 04/3/2019. Khối 

lượng đạt 98% hợp đồng bao gồm tất cả các hạng mục 

đã có mặt bằng thi công nền, hệ thống điện, nước. 

Đơn vị thi công đang tạm dừng thi công do vướng mặt 

bằng. 

Công trình do 

UBND thành phố tổ 

chức thực hiện 

 

18 
Nâng cấp tuyến đường Mai Thúc 

Loan (giai đoạn 1) 
  

Tháng 

5/2020 

Đến nay đã thi công hoàn thiện tất cả các hạng mục 

công việc tại những vị trí có mặt bằng thi công, ước 

được 90% khối lượng hợp đồng. Khối lượng còn lại 

do chưa có mặt bằng nên chưa thể thi công hoàn 

thành. 

Công trình do 

UBND thành phố tổ 

chức thực hiện 

 

19 
Đường giao thông ngõ 41 đường 

Hàm Nghi, thành phố Hà Tĩnh 

Tháng 

5/2020 

Tháng 

9/2020 
Ban phát hành hồ sơ mời thầu từ 29/6/2020 và quyết 

định thành lập tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu. 

Công trình do 

UBND thành phố tổ 

chức thực hiện 

 

20 Đường vành đai khu đô thị bắc   
Tháng 

6/2020 

Hiện nay đơn vị thi công đang thi công nền đường, hệ 

thống thoát nước, lắp đặt tuy nen đoạn từ Xuân Diệu- 

đến đường Lê Ninh 

Công trình do 

UBND thành phố tổ 

chức thực hiện 

 

21 
Đường vào trung tâm các xã 

Thạch Trung - Thạch Hạ 
  

Tháng 

11/2020 

'Hiện nay đơn vị thi công lắp đặt bó vĩa, tấm đan rãnh 

đoạn từ K1+79-K1+560 và K3+300-K3+678. Còn lại 

đoạn từ K0+00-K0+678 đang hoàn thiện hồ sơ 

TKBVTC để trình Sở Xây dựng thẩm định và UBND 

tỉnh phê duyệt. Trình phê duyệt phương án đền bù 

GPMB từ K0+360-K0+678 để tiến hành chi trả. 

Công trình do 

UBND thành phố tổ 

chức thực hiện 

 

22 
Cải tạo nâng cấp đường Nguyễn 

Du 
  

Tháng 

4/2020 
Hoàn thành 

Công trình do 

UBND thành phố tổ 

chức thực hiện 

 

23 Nâng cấp đường Lê Thiệu Huy   
Tháng 

4/2020 
Hoàn thành 

Công trình do 

UBND thành phố tổ 

chức thực hiện 

 

24 

Nâng cấp đường Nguyễn Công 

Trứ (đoạn từ đường Nguyễn Du 

đến đường Nguyễn Huy Lung) 

  
Tháng 

4/2020 
Hoàn thành 

Công trình do 

UBND thành phố tổ 

chức thực hiện 

 



TT Tên công trình Thời gian 

khởi công 

Thời gian 

hoàn 

thành (Dự 

kiến) 

Khối lượng đã hoàn thành (%) Ghi chú 

 

25 

Xây dựng hệ thống giám sát trật 

tự đô thị và an toàn giao thông tại 

thành phố Hà Tĩnh hướng đến mô 

hình thành phố thông minh 

  
Tháng 

11/2020 Hiện nay, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu gói thầu 05.XL.  

Công trình do 

UBND thành phố tổ 

chức thực hiện 

 

26 

Công trình Lắp đặt các cụm đèn 

tín hiệu giao thông trên Quốc lộ 1 

đoạn qua thành phố Hà Tĩnh 

  
Tháng 

11/2019 
UBND phê duyệt hồ sơ mời thầu ngày 6/8/2020. 

Công trình do 

UBND thành phố tổ 

chức thực hiện 

 

27 

Sửa chữa nâng cấp đê Hữu Phủ 

đoạn từ K2+350 đến K3+480,8- 

TP Hà Tĩnh 

  
Tháng 

4/2020 
Hoàn thành 

Công trình do 

UBND thành phố tổ 

chức thực hiện 

 

28 

Củng cố nâng cấp tuyến đê Đồng 

Môn đoạn từ cầu Cày K0 đến cầu 

Hộ Độ K5+340 (giai đoạn 2) 

  

Tháng 

10/2020 

Công tác thi công đê đã hoàn thành 4.540 còn 600m 

đoạn trước nhà thờ và 200m cuối tuyến. Hiện nay đổ 

khóa mái mặt đê từ K3+200-K3+300 và đang chuẩn bị 

hồ sơ trình Sở Nông nghiệp thẩm định để  UBND 

quyết định điều chỉnh tuyến. 

Công trình do 

UBND thành phố tổ 

chức thực hiện 

 29 
Cải tạo trủ sở UBND phường 

Trần Phú 

Tháng 

11/2019 

Tháng 

3/2020 
Hoàn thành Phường Trần Phú 

 

30 Xây mới Nhà văn hóa tổ dân phố 

8; Địa chỉ tại số 143A, Nguyễn 

Công Trứ  

Tháng 

12/2020 

Tháng 

4/2020 
Hoàn thành Phường Bắc Hà  

 31 Xây mới Nhà đa chức năng trường 

tiểu học Nam Hà 

Tháng 

7/2020 

Tháng 

12/2020 
Tổ chức đấu thầu Phường Nam Hà  

 32 Nâng cấp tuyến đường Nguyễn 

Xuân Linh, Phan Huy Ích, Lê Bôi. 

Tháng 

12/2019 

Tháng 

3/2020 
Hoàn thành Phường Trần Phú 

 33 Nâng cấp tuyến đường Đội Cung 

(đường 26/3 kéo dài) 

Tháng 

3/2020 

Tháng 

5/2020 
Hoàn thành Phường Đại Nài  

 34 
Xây mới nhà văn hóa TDP 1 

Tháng 

7/2019 

Tháng 

4/2020 
Hoàn thành Phường Hà Huy Tập 

 



 

(Danh sách gồm 14 công trình đã hoàn thành) 

TT Tên công trình Thời gian 

khởi công 

Thời gian 

hoàn 

thành (Dự 

kiến) 

Khối lượng đã hoàn thành (%) Ghi chú 

 

35 
Hội trường phường 

Tháng 

5/2020 

Tháng 

11/2020 
Lợp mái Phường Thạch Quý 

 36 
Nâng cấp bó vỉa Lê Khôi 

Quý 

II/2020 

Tháng 

9/2020 
Hoàn thành Phường Văn Yên 

 37 Xây mới Hội trường phường 

Nguyễn Du  

Tháng 

2/2020 

Tháng 

5/2020 

Trần thạch Cao và thi công sân vườn nội bộ. Hoàn 

thành 90% 
Phường Nguyễn Du  

 38 Xây mới nhà Đa chức năng trường 

tiểu học Nguyễn Du 

Tháng 

1/2020 

Tháng 

5/2020 

Trần thạch Cao và thi công sân vườn nội bộ. Hoàn 

thành 90% 
Phường Nguyễn Du  

 39 Xây mới Trường tiểu học Thạch 

Trung 

Tháng 

6/2019 

Tháng 

4/2020 

Trần thạch Cao và thi công sân vườn nội bộ. Hoàn 

thành 90% 
Xã Thạch Trung  

 40 Mương thoát lũ giai đoạn 1 từ cầu 

Đập Ngành đến đê Hữu Phủ  

Tháng 

6/2020 

Tháng 

9/2020 
Cắm mốc giải phóng đền bù Xã Thạch Bình  

 41 Xây mới nhà Đa chức năng trường 

THCS Quang Trung 

Tháng 

2/2020 

Tháng 

6/2020 
Đang lợp mái. Hoàn thành 80% Xã Thạch Hạ  

 42 Nâng cấp trụ sở UBND xã Thạch 

Hạ  

Tháng 

5/2020 

Tháng 

7/2020 
Hoàn thành Xã Thạch Hạ  

 43 Hạ tầng khu dân cư xen dắm tổ 

dân phố 10 phường Tân Giang 
 

Tháng 

6/2020 

Đang thi công mặt đường và lát vỉa hè tuyến cuối 

cùng, Hoàn thành 90% 
Phường Tân Giang 

 

44 Mương tiêu úng thoát lũ xã Thạch 

Hưng 
 

Tháng 

6/2020 
Thi công 0.6/0.9km hoàn thành 66.7% Xã Thạch Hưng 

 

45 Hạ tầng khu dân cư Đồng Rào, xã 

Thạch Trung 
 

Tháng 

6/2020 
Hoàn thành Xã Thạch Trung 
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