	ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG THẠCH LINH

Số:      /TTr- UBND
	CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Thạch Linh, ngày      tháng 9 năm 2024


TỜ TRÌNH

V/v đề nghị cấp nguồn vốn thanh toán chi phí công trình:

Cải tao, nâng cấp nhà văn hóa phường Thạch Linh

Kính gửi: 

- Ủy ban nhân dân thành phố;

- Phòng Tài chính-Kế hoạch.

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư ngân sách thành phố, phân bổ vốn hỗ trợ đầu tư và thực hiện các nhiệm vụ khác năm 2024.
Căn cứ Quyết định số 3312/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND phường Thạch Linh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trìnhCải tao, nâng cấp nhà văn hóa phường Thạch Linh; Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của UBND Thành phố Hà Tĩnh về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tao, nâng cấp nhà văn hóa phường Thạch Linh;

Căn cứ Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 04/04/2024 của UBND Thành phố Hà Tĩnh  về việc phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án công trình: Cải tao, nâng cấp nhà văn hóa phường Thạch Linh.
UBND Phường Thạch Linh kính đề nghị UBND thành phố Hà Tĩnh, phòng Tài chính - Kế hoạch cấp nguồn thanh toán khối lượng hoàn thành công trình cụ thể như sau: 
1. Tên công trình, dự án: Cải tao, nâng cấp nhà văn hóa phường Thạch Linh
2. Mã dư án: 8073922
3. Tổng mức đầu tư: 4.000.000.000 đ (Bốn tỷ đồng chẵn)
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 22/05/2024 đến ngày 19/10/2024
5. Lũy kế vốn đã bố trí đến thời điểm hiện tại: 1.150 triệu đồng
6. Kế hoạch vốn năm 2024: 
7. Sốn vốn đã cấp tạm ứng theo kế hoạch năm 2024: 1 tỷ đồng
8. Đề nghị thanh toán khối lượng hoàn thành đến thời điểm hiện tại: 2 tỷ đồng (trong đó: Xây lắp 2 tỷ)

(Kèm theo công nợ chi tiết)

Kính đề nghị UBND thành phố Hà Tĩnh, phòng Tài chính - Kế hoạch xem xét giải quyết./.
	Nơi nhận:                                            
                            

- Như trên;

- Lưu VP,KT.
	TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




                                                                                   Trương Quang Sơn

BÁO CÁO CÔNG NỢ CHI TIẾT 

	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện
	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện
	Giá trị hoàn thành/ Giá trị quyết toán/Giá trị hợp đồng
	Đã thanh toán, tạm ứng
	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán

	
	
	
	
	Phải trả
	Phải thu

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Công ty cổ phần xây dựng và kiến trúc xanh
	Chi phí tư vấn thiết kế
	171.387.000
	150.000.000
	
	

	Công cổ phần tư vấn và xây dựng trường Thịnh
	Chi phí Xây dựng
	3.518.395.000
	1.000.000.000
	1.000.000.000
	

	Tổng số
	
	
	1.150.000.000
	1.000.000.000
	


1

